

План реализации проекта «Сделай предмет интересным»

Дата	Мероприятие	Ответственный	Результат
13.10. 2015 г.	Формирование групп учащихся. Группа 1. Руководитель группы – Савенкова Т.А. Группа 2. Руководитель группы – Батарин А.А. Группа 3. Руководитель группы – Романычева Л.Н. Группа 4. Руководитель группы – Сидорова И.В. Группа 5. Руководитель группы – Соловьёва В.А. Группа 6. Руководитель группы – Парфирова Е.Н. Группа 7. Руководитель группы – Мелкумов А.Д. Группа 8. Руководитель группы – Михайлова В.В. Группа 9. Руководитель группы – Шишкина С.В. Группа 10. Руководитель группы – Калачёва И.Н.	А.А. Батарин, Т. И. Халапсина	Сформированный список групп. Приказ об инновационной деятельности
20.10. 2015 г.	Проведение первого Дня проектов. Работа в соответствии с планом-заданием на первый День проектов	А.А. Батарин, Т. И. Халапсина, руководители групп	Выполненные планы-задания на первый День проектов, соответствующая информация на сервере и сайте гимназии
До 15 ноября 2015 г.	Анализ результатов (выполненных планов-заданий) первого Дня проектов, выложенных на сервере и сайте гимназии	А.А. Батарин, руководители групп	Аналитическая справка
До 15 ноября 2015 г.	Сбор сведений об учащих, отсутствовавших в первый День проектов	Классные руководители	Список отсутствующих
До 28 ноября 2015 г.	Встречи с учащимися, работающими в проектных группах, с целью оказания методической помощи по подготовке и проведению уроков	А.А. Батарин, руководители групп, учителя-предметники	Проведенные встречи
До 28 ноября 2015 г.	Размещение на сервере и сайте гимназии дополнительных материалов по работе проектных групп	А.А. Батарин, руководители групп, учителя-предметники	Материалы работы групп, выложенные на сервере и сайте гимназии
16.12. 2015 г.	Проведение второго Дня проектов. Работа в соответствии с планом-заданием на второй День проектов	А.А. Батарин, Т. И. Халапсина,	Выполненные планы-задания на

		руководители групп	второй День проектов, соответствующая информация на сервере и сайте гимназии
До 31 декабря 2015 г.	Анализ результатов (выполненных планов-заданий) второго Дня проектов, выложенных на сервере и сайте гимназии	А.А. Батарин, руководители групп	Аналитическая справка
До 31 декабря 2015 г.	Сбор сведений об учащих, отсутствовавших во второй День проектов	Классные руководители	Список отсутствующих
В течение января 2016 г.	Встречи с учащимися, работающими в проектных группах, с целью оказания методической помощи по подготовке и проведению уроков	А.А. Батарин, руководители групп, учителя-предметники	Проведенные встречи
В течение января 2016 г.	Размещение на сервере и сайте гимназии дополнительных материалов по работе проектных групп	А.А. Батарин, руководители групп, учителя-предметники	Материалы работы групп, выложенные на сервере и сайте гимназии
11.02. 2016	Проведение третьего Дня проектов. Работа в соответствии с планом-заданием на третий День проектов	А.А. Батарин, Т. И. Халапсина, руководители групп	Выполненные планы-задания на третий День проектов, соответствующая информация на сервере и сайте гимназии
До 1 марта 2016 г.	Анализ результатов (выполненных планов-заданий) третьего Дня проектов, выложенных на сервере и сайте гимназии	А.А. Батарин, руководители групп	Аналитическая справка
До 1 марта 2016 г.	Сбор сведений об учащих, отсутствовавших в третий День проектов	Классные руководители	Список отсутствующих
Март-	Проведение уроков проектными группами по разра-	А.А. Бата-	Проведён-

апрель 2016 г.	ботанному плану-графику	рин, Т.И. Халапсина, учащиеся- члены жю- ри, учителя- предметники	ные уроки, соответ- ствующая информа- ция, вы- ложенная на сервер и сайт гим- назии
Ап- рель- май 2016 г.	Проведение рефлексии с учащимися девярых клас- сов – участниками проекта	Класные руководите- ли	Заполнен- ные анке- ты
Ап- рель- май 2016 г.	Подведение итогов проекта. Награждение победи- телей и призёров. Написание отчёта о работе проек- та	А.А. Бата- рин, Т.И. Халапсина, учащиеся- члены жюри	Отчёт о работе проекта